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株式会社構造計画研究所

「つくるBIM」から「つなぐBIM」へ
構造計画研究所が提供する建設DX
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株式会社構造計画研究所 会社紹介

大学、研究機関と実業界をブリッジするデザイン＆エンジニアリング企業

として、社会のあらゆる問題を解決し、

「次世代の社会構築・制度設計」の促進に貢献します。

会社名 株式会社構造計画研究所

設立年月日 1959年5月6日

代表者 代表取締役社長 湯口 達夫

資本金 1,010百万円

従業員数 670人（2024年4月1日現在）

事業所 東京、大阪、名古屋、福岡、熊本、上海、シンガポール、スペイン

会社概要

企業理念
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社会･企業・
ｺﾐｭﾆﾃｨ

自然･
環境

建築
構造物

構造設計･監理

3次元免震装置

交通･物流最適化
地域モビリティ

画像処理による
人流計測

地震動伝搬解析 津波解析 液状化解析

設計業務の高度化
（BIM・知的CAD）

ICT活用による
現場作業者支援

構造計画研究所のご紹介 事業の広がり
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建設DXの推進

BIM

×

構造計画のエンジニアリング

「人」「プロセス」をつなぐ
建設DXの実現には、BIMを基盤として人・企業・社会を
オープンネットワークで繋ぐことが重要です。
お客様の課題を掘り下げ、より本質的な解決策のご提案
からシステム提供までをトータルでサポートします。

BIMを中心とした効率・省力＋αの価値を創造
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建設のプロセス毎の事例紹介

ステークホルダやプロセスを「つなぐ」事例を中心にご紹介

運用施工設計企画

企画

設計

施工 .

運用
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・発注者の要件が定まっておらず、プランを提示する度に
新しい要件が生まれる

・良いプランを選びたいという発注者の想い

1-1) 発注者と設計者をつなぐ事例

課題

運用施工設計企画

手軽に多数の間取り案を作成する間取り作成支援システム

基本計画の
リードタイムの短縮

部分的な間取り案の修正も可能

確定
再検討

初期案作成の
負荷減

修正作業時間の短縮

やり取りの減少

解決策

効果

間取り案を
手軽に多数作成

多くの案を提案でき発注者の要
望の引出を促進。検討効率UP。

設計者負荷の
緩和

生まれた時間
を他の作業に
費やせる
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1-2) 営業担当者と設計者をつなぐ事例

課題

解決策

効果

運用施工設計企画

・設計者を介さず営業資料を作成できるようにしたい
・発注者とのイメージの乖離を無くしたい

いつでもどこでも簡単に営業資料を作成するWeb営業支援
システム

：顧客へのスピーディーな資料提示

・Web上で製品仕様を入力

・３Dビューイング

：時間場所を問わず作業ができる
CAD等の作図ソフト不要

：コミュニケーションギャップの解消による
手戻り防止
発注者の意思決定の促進

・見積作成

各種図面

完成イメージ

見積書御見積書
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2-1) ゼネコンと専門工事会社の連携

運用施工設計企画

課題

解決策

効果

ゼネコンと専門工事会社とで取り扱うモデルのLODが異なり、
情報を補完するためのやり取りが多く発生する

相互に情報を連携する設計情報連携システムを導入

ゼネコン 専門工事会社

設計情報

鉄骨階段設計
システム

・両社、必要な情報の漏れの防止
・入力漏れの発見遅延の撲滅
・入力作業の負荷削減

生産に必要な精緻
なモデルを作成

モデルから必要な
情報の自動取込

LODの違いの解消
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2-2) 専門工事会社とメーカをつなぐ事例

運用施工設計企画

建物内の位置関係から、技術計算に必要なモノの情報を拾い出し
性能を満たす製品をモデルに反映する技術計算支援システム

課題

解決策

効果

専門工事会社の設計者が、建物内の設備を設計する際に、製品
が性能要件を満たすか技術計算するのに手間がかかる

IFCデータをサーバにアップロードし、
Webブラウザで閲覧、編集可能

技術計算の
効率化・高品質化

リードタイムの短縮

結果の取得が
早くなる

対応件数が増えることで
信頼度が高まる

専門工事会社 メーカ
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運用施工設計企画

2-3) 実施設計時に発注者と設計者をつなぐ事例

課題

解決策

効果

発注者とのやり取りで設計変更の度に積算が発生するため、設
計者の負荷が高い

BIM積算
プログラム

積算結果

・モデル情報と積算ルールを切り分け

Excelから積算
ルールを取り込む

実施設計モデルからの賢い数量拾いシステム

実施設計
BIMモデル 見積書御見積書

・関連する部品の数量拾い
・空間情報を考慮したサイズ・数量など

多様な要件を満たす自動積算により積算業務の負荷を軽減

・積算に合わせたBIMモデルの修正が不要
・設計変更前後の比較がしやすく、発注者の意思決定の迅速化に繋がる
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3-1) ゼネコンと建機メーカをつなぐ事例

運用施工設計企画

課題

解決策

効果

・資材の搬入待ち・取付待ちがあり施工計画とのズレが生じる
・クレーンの適正な配置箇所が計画しづらい

クレーンの最適機種選定、配置、性能、吊り方を含めた施工計画の精
度向上を目的としたゼネコン向けクレーンの３Dシミュレーション

・３Dシミュレーション
綿密な作業計画の立案
建機や作業員の待機時間の削減

施工にかかるトータルコストの抑制
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運用施工設計企画

課題

解決策 効果

・社内ノウハウが暗黙知化されている
・過去の施工事例や品質情報が活用されていない

3-2) 施工現場のナレッジ活用

ナレッジ
- 形式知 -

ノウハウ
- 暗黙知 -

社内ノウハウの継承には
課題が多い・・・

誰に聞けば良い？

伝える時間がない

ナレッジ化

データベース図面
（DWG/PDF/紙）

BIMモデル

ドキュメント
（施工/保守記録）

アナログデータから
デジタルデータへ変換・蓄積

様々な情報を統合し
有益な情報を誰もが共有し

活用できる仕組み

WEBアプリ BIツール
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3-3) 施工現場員向け構造解析デジタルノート

・タブレットで絵を描くように構造計算
・メモと共にリアルタイムに結果を可視化
・検討プロセスを構造データと一緒に記録
・自分だけのノートを作成

・スピーディな構造検討
・円滑コミュニケーション
・思考プロセスの記録
・過去の実例参照

Cloud対応 Webアプリ

運用施工設計企画

課題

解決策 効果

・工事現場で変更が起きた際、速く正確に判断したい
・仮設・設備の設計書の妥当性を確認したい
・定常的に工事の安全点検を行いたい
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運用施工設計企画

課題

解決策

効果

・建築・設備を継続利用しつつ、生産性向上が急務
・「現場を手元に再現する」3Dデータへの期待

4-1) 3D点群データの計測とビューワ

・高速・高品質な現場3Dデータ作成 NavVis VLX
・現場3Dデータの圧倒的な可視化 IVION

・広範囲・複雑な現場の現況図やCAD/BIM作成を加速
・現調の手間削減、合意形成の円滑化

VLX
IVION
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まとめ

（株）構造計画研究所は

大学・研究機関との連携により蓄積した先進的な学問知

と、これまで培った建設業界に対する経験知を基盤

として、お客様の課題をエンジニアリングで解決し、

付加価値を提供いたします。
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エンジニアリング・コンサルティング

システムデザイン・システム構築

アフターサービス

構造計画研究所が提供するサービス
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お問い合わせ先

• その他事例はHPをご覧ください

  https://con-dx.kke.co.jp/

• お問い合わせ先

本資料の記載内容や上記HPの内容、その他「建設DX」に関して何か不明な点

等ございましたら下記にお問い合わせください。

（株）構造計画研究所 建設DXマーケティング部 con-dx@kke.co.jp

〒164-0011 東京都中野区中央1-38-1 住友中野坂上ビル10F

TEL：03-5342-1122

https://bim.kke.co.jp/
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